

Raport z wdrażania LSR

Dnia 11.03.2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji, powołanego przez Walne Zebranie.

Zespół w składzie: Anna Jabłońska, Antoni Lewandowski i Paweł Walczak dokonał zebrania danych monitorujących m.in.:

- 1) rzeczową realizację LSR (postęp osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników produktu i rezultatu, mówiących o postępie wykonywania celów strategii,
- 2) wydatkowanie środków na poszczególne operacje i przedsięwzięcia określone w LSR,
- 3) efektywność pracy biura LGD i działań komunikacyjnych.

Zespół wykorzystał różnorodne narzędzia monitoringu: w tym partycypacyjne metody monitoringu danych, zebrał dane z ankiet monitorujących, rejestrów i statystyk zaczerpniętych z wewnętrznej dokumentacji beneficjentów oraz biura LGD.

Zespół dokonał monitoringu następujących zagadnień:

1) efektywności pracy biura LGD

Na dzień 31.12.2018 roku biuro LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” zatrudnia 3 osoby:

- Marta Błaszczuk – Dyrektor Biura. Zatrudniona od 01.06.2016r.
- Katarzyna Przygocka - Kurowska - Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich. Zatrudniona od 01.06.2016r.
- Justyna Szeplińska – Specjalista ds. rozliczeń księgowych/ Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich - Zatrudniona od 11.08.2011r.

Zatrudnienie pracowników w Biurze LGD w roku 2018 przedstawiało się następująco:

- Marta Błaszczuk – Dyrektor Biura. Zatrudniona – umowa o pracę - 1 etat – 12 miesięcy;
- Katarzyna Przygocka - Kurowska - Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich - umowa o pracę – 1/2 etatu – 12 miesięcy;
- Justyna Szeplińska – Specjalista ds. rozliczeń księgowych ½ etatu/ Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich ½ etatu - umowa o pracę - pracownik powrócił z urlopu macierzyńskiego od 11.07.2018 roku.
- Tomasz Tarczewski- specjalista ds. rozliczeń księgowych (1/4 etatu) umowa na zastępstwo do dnia 31.08.2018 roku,
- Karolina Filipiak- specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (3/4 etatu) umowa na zastępstwo- pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim od dnia 08.07.2018r.
- Joanna Bartczak- specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (3/4 etatu) umowa na zastępstwo (od 09.04.2018r. do dnia 31.10.2018r.)

Biuro urzęduje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

- poniedziałek: 7:30 – 17:00
- wtorek: 7:30 – 15:30
- środa: 7:30 – 15:30

- czwartek: 7:30 – 15:30
- piątek: 7:30 – 14:00

Biuro udzieliło doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – udzielono doradztwa 93 podmiotom.

We wskazanym okresie Stowarzyszenie wykonało następujące działania związane z funkcjonowaniem LGD “MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”:

- realizacja działań zaplanowanych zgodnie z LSR - Załącznik nr 3 Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu,
- organizacja szkoleń dla: Organu Decyzyjnego i Pracowników Biura zgodnie z załącznikiem nr 14 “PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA “MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie 18 naborów Wniosków;
- realizacja działań komunikacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez UMWW harmonogramem działań komunikacyjnych na rok 2018,
- stałe wykonywanie zaleceń UMWW związanych z prawidłową realizacją LSR,
- udział w aktualizacji LSR,
- udział w aktualizacji procedur i kryteriów wyboru,

BRAK ZALECEŃ

2) sposobu realizacji działań komunikacyjnych,

Działania komunikacyjne zostały wykonane zgodnie z harmonogramem działań komunikacyjnych na rok 2018:

- Promocja przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR w trakcie realizacji przedsięwzięć realizowanych jako „aktywizacja” - zorganizowano lub wzięto udział w 16 przedsięwzięciach: między innymi:
 - 08.05.2018r- Konferencja z okazji 70-lecia biblioteki Publicznej w Kleczewie
 - 18.05.2018r- Uroczyste Nadanie Sztandaru w Szkole podstawowej w Wilczynie
 - 19.05.2018r- Festyn charytatywny „Żyj z całych sił” w Posadzie
 - 07.06.2018r- III Dni Rodzicielstwa Zastępczego w Kazimierzu Biskupim
 - 17.06.2018r- 10 Lecie Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA
 - 30.06.2018r- 12 Festiwal Kuchni Ochwaśnickiej
 - 30.06.2018r- Piknik Rodzinny w Nieświastowie
 - 02.09.2018r- Dożynki Gminno-Parafialne w Wilczynie
 - 25.08.2018r- Dni Gopła
 - 26.08.2018r- Dożynki Gminne w Kazimierzu Biskupim
 - 26.08.2018r- Dożynki Gminne w Kleczewie
 - 24-29.10.2018r.-Reprezentacja Wielkopolskiej Sieci LGD podczas wyjazdu studyjnego do Portugalii.

- Liczba zorganizowanych akcji ekologicznych 5 akcji :

- maj 2018r – Akcja Ekologiczna – „Miododajna Rabata” 5 Akcji Ekologicznych na terenie 5 gmin członkowskich LGD

- w miesiącach wrzesień, październik w gminie Skulsk i Wilczyn realizowany był projekt NAKRĘCONA GMINA, który przeznaczony był dla młodzieży z danej gminy. Podczas projektu nakręcone zostały spoty promujące gminę Skulsk i Wilczyn.

- BRAK ZALECEŃ

3) postrzegania LGD w otoczeniu,

LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” postrzegana jest jako organizacja działająca dla dobra wspólnego 5 gmin, które są objęte jej działalnością: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin i Wilczyn.

- BRAK ZALECEŃ

4) stopnia realizacji założonych wskaźników produktu, rezultatu przedsięwzięć:

W roku 2018 zrealizowano wskaźniki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Raportu z monitoringu i ewaluacji.

W roku 2017 pracownicy biura LGD zgłosili możliwość wystąpienia problemu w realizacji wskaźników:

- wp124a_Liczba stworzonych znaków towarowych lub ofert kompleksowej sprzedaży dóbr lub usług przez beneficjentów przedsięwzięcia 1.2.4. – 1 sztuk

- wp124b_Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1 sztuka

W związku z powyższym przeprowadzono konsultacje społeczne i usunięto z LSR problematyczne wskaźniki.

Ponadto po przeprowadzeniu 12 naborów grantowych w roku 2018 dla jednostek sektora NGO (jednostek pozarządowych), do 3 naborów nie złożono żadnych wniosków. Przyczyną takiej sytuacji był fakt, że jednostki w ramach grantów mogły otrzymać środki w formie refundacji. Co oznacza, że realizację zaplanowanej operacji musiałyby sfinansować ze środków własnych i dopiero po realizacji otrzymałyby zwrot poniesionych kosztów.

Dodatkową trudnością w przypadku realizacji małych operacji grantowych, jest sposób finansowania tych operacji przez UMWW. UMWW finansuje bowiem cały „duży grant” na który składa się ok. 10 małych operacji grantowych. W przypadku gdy UMWW stwierdzi nieprawidłowości w realizacji chociaż jednej operacji wchodzącej w skład „dużego grantu” wówczas nie finansuje żadnej z tych 10 operacji. Sytuacja taka może doprowadzić do problemów finansowych LGD.

Dlatego też podjęto decyzję o przesunięciu pozostałych środków jakie były pierwotnie przeznaczone na realizację operacji grantowych dla przedsiębiorców. Tym samym zaktualizowano wskaźniki dotyczące realizacji operacji grantowych oraz rozwoju i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przeprowadzono konsultacje społeczne, zaktualizowano LSR – dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie przez UMWW.

ZALECENIA:

- bieżąca kontrola stanów osiągania poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu oraz przekazywanie informacji Zarządowi i Radzie LGD w celu podejmowania odpowiednich kroków.

5) stopnia realizacji celów szczegółowych na podstawie wskaźników oddziaływania

Na dzień przeprowadzenia monitoringu wdrażania LSR weryfikacja wskaźników oddziaływania nie była możliwa ze względu na brak danych.

- **ZALECENIA:** zmonitorować realizację celów szczegółowych na podstawie wskaźników oddziaływania po opublikowaniu wymaganych danych przez GUS.

6) stopnia wykorzystania budżetu

Stopień wykorzystania budżetu

Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Okres objęty pomiarem to 2018 rok. Na podstawie rejestru danych, wykonawcą jest biuro LGD.

Zakres wsparcia	PROW	Razem EFSI	Wykorzystanie w poprzednich	Wykorzystanie w roku objętym badaniem rok (2018)	Wykorzystano narastająco
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 288 522,00	2 288 522,00
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr)	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	1 450 000	1 450 000	314 566,00	167 110,03	481 676,03
Razem	7 570 000,00	7 570 000,00	314 566,00	2 575 632,03	2 890 198,03

Z powyższych danych wynika, że na koniec roku 2018 stopień realizacji LSR wynosi 2 288 522,00 zł. Urząd Marszałkowski zawarł 16 umów z beneficjentami – 3 umowy na kwoty dofinansowania łącznie: 215 887,50; pozostałe umowy są w trakcie realizacji lub rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim,

Współpraca – LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” zawarło z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację projektu współpracy na kwotę 120 000,00, projekt w trakcie realizacji.

Wykorzystanie środków w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji na koniec 2018r. kształtuje się na poziomie 167 110,03 zł.

Na koszty bieżące składają się:

- wynagrodzenia pracowników,
- usługi pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- serwisowanie sprzętu biurowego,
- wynajem pomieszczenia biurowego,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup oprogramowania,
- podróże służbowe,
- domena i serwer,
- szkolenia dla pracowników,

- szkolenia dla rady decyzyjnej,
- pozostałe.

W ramach aktywizacji na dzień 31.12.2018 zostało zrealizowane następujące działania:

Lp.	Nazwa działania	Realizacja w 2016 - 2017 r.	Realizacja w roku 2018	Suma narastająco
1.	Warsztaty	30	0	30
2.	Akcje ekologiczne	3	5	8
3.	Wyjazdy targowe	3	0	3
4.	Szkolenia dla przyszłych Beneficjentów	2	0	2
5.	Wydanie Folderu	2000	0	2 000
6.	Wyjazdy studyjne	1	0	1
7.	Wydanie map	1000	1 000	2 000

BRAK ZALECEŃ

7) ilościowej i jakościowej przeprowadzonych konkursów:

W roku 2018r przeprowadzono następujące nabory wniosków:

- 11/2018- Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:
Wpłynęło wniosków: 1; wybranych do finansowania: 1; podpisanych umów: 1
- 12/2018- Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:
Wpłynęło wniosków:1; wybranych wniosków:1; podpisanych umów: 1
- 13/2018- Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:
Wpłynęło wniosków:1; wybranych wniosków:1; podpisanych umów: 1
- 14/2018- Rozwijanie działalności gospodarczej:
Wpłynęło wniosków:14; wybranych do finansowania: 11 podpisanych umów: 6
- 15/2018- Rozwijanie działalności gospodarczej:
Wpłynęło wniosków: 3; wybranych do finansowania: 2 Podpisanych umów: 1
- 16/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej:
Wpłynęło wniosków: 10; wybranych do finansowania: 3 Podpisanych umów: 1
- 1/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:
Wpłynęło wniosków:0, wybranych do finansowania: 0; podpisanych umów:0
- 2/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:
Wpłynęło wniosków: 4; wybranych wniosków: 4 Podpisanych umów 4
- 3/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:
Wpłynęło wniosków: 3; wybranych do finansowania: 3; podpisanych umów: 3
- 4/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:
Wpłynęło wniosków: 4, wybranych do finansowania: 3 podpisanych umów: 3
- 5/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:
Wpłynęło wniosków: 1; wybranych do finansowania: 1; podpisanych umów: 0
- 6/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:
Wpłynęło wniosków: 0; wybranych do finansowania: 0; podpisanych umów: 0
- 7/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia

tożsamości lokalnej:

Wpłynęło wniosków: 2; wybranych do finansowania: 2; podpisanych umów: 0

-8/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:

Wpłynęło wniosków: 2; wybranych do finansowania: 2; podpisanych umów: 0

- 9/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:

Wpłynęło wniosków: 1; wybranych do finansowania: 1; podpisanych umów: 0

- 10/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:

Wpłynęło wniosków: 0; wybranych do finansowania: 0; podpisanych umów: 0

- 11/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:

Wpłynęło wniosków: 1; wybranych do finansowania: 1; podpisanych umów: 0

-12/2018/G- Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej:

Wpłynęło wniosków: 2; wybranych do finansowania: 2; podpisanych umów: 0

Ogólnie wpłynęło: 50 wniosków, wybrano do finansowania: 38 wniosków, zawartych umów 22, 0 Wnioskodawców zrezygnowało.

- BRAK ZALECEŃ

8) aktualności analizy SWOT

Po przeprowadzeniu monitoringu analizy SWOT, Zespół stwierdza aktualność przeprowadzonej analizy.

- BRAK ZALECEŃ

9) aktualności i adekwatności procedur

Zweryfikowano wszystkie procedury obowiązujące w LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”:

* Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” – zaktualizowana dnia 03 listopada 2016 roku - dostosowana do Wytocznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

- BRAK ZALECEŃ

* Procedura konsultacji społecznych przeprowadzanych przez LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

- BRAK ZALECEŃ

* Procedura wyboru i oceny grantobiorców oraz operacji własnych w ramach LSR LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” – zaktualizowana dnia 20 listopada 2017 roku - dostosowana do Wytocznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

- BRAK ZALECEŃ

* Procedura dokonywania ewaluacji i monitoringu LSR „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”
na lata 2016 – 20123
- BRAK ZALECEŃ

10) adekwatności wskaźników:

W roku 2018 zrealizowano wskaźniki zgodnie z załącznikiem nr 1 do Raportu z monitoringu i ewaluacji.

W roku 2017 pracownicy biura LGD zgłosili możliwość wystąpienia problemu w realizacji wskaźników:

- wp124a_Liczba stworzonych znaków towarowych lub ofert kompleksowej sprzedaży dóbr lub usług przez beneficjentów przedsięwzięcia 1.2.4. – 1 sztuk

- wp124b_Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1 sztuka

W związku z powyższym przeprowadzono konsultacje społeczne i usunięto z LSR problematyczne wskaźniki.

Ponadto po przeprowadzeniu 12 naborów grantowych w roku 2018 dla jednostek sektora NGO (jednostek pozarządowych), do 3 naborów nie złożono żadnych wniosków. Przyczyną takiej sytuacji był fakt, że jednostki w ramach grantów mogły otrzymać środki w formie refundacji. Co oznacza, że realizację zaplanowanej operacji musiałyby sfinansować ze środków własnych i dopiero po realizacji otrzymałyby zwrot poniesionych kosztów.

Dodatkową trudnością w przypadku realizacji małych operacji grantowych, jest sposób finansowania tych operacji przez UMWW. UMWW finansuje bowiem cały „duży grant” na który składa się ok. 10 małych operacji grantowych. W przypadku gdy UMWW stwierdzi nieprawidłowości w realizacji chociaż jednej operacji wchodzącej w skład „dużego grantu” wówczas nie finansuje żadnej z tych 10 operacji. Sytuacja taka może doprowadzić do problemów finansowych LGD.

Dlatego też podjęto decyzję o przesunięciu pozostałych środków jakie były pierwotnie przeznaczone na realizację operacji grantowych dla przedsiębiorców. Tym samym zaktualizowano wskaźniki dotyczące realizacji operacji grantowych oraz rozwoju i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przeprowadzono konsultacje społeczne, zaktualizowano LSR – dokumentacja oczekuje na zatwierdzenie przez UMWW.

ZALECENIA:

- bieżąca kontrola stanów osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu oraz przekazywanie informacji Zarządowi i Radzie LGD w celu podejmowania odpowiednich kroków.

Skład Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji:

Anna Jabłońska

.....
Anna Jabłońska

Antoni Lewandowski

.....
Antoni Lewandowski

Paweł Walczak

.....
Paweł Walczak

Załącznik nr 1 do Raportu z wdrażania LSR

1.0		CEL OGÓLNY		Wzrost poziomu przedsiębiorczości lokalnej na terenie LGD						
1.1.		Stworzenie warunków do powstawania przedsiębiorstw								
1.2		Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw i budowa kompetencji pracowników na rynku pracy								
		Jednostka miary		stan początkowy	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja od początku okresu realizacji LSR	plan	Źródła danych/sposób pomiaru
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego										
W1.0.a	wo1a_Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku produkcyjnym	liczba osób		55	2016r.- 2017 r.	2018r.		Nd – brak danych	70	*Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)
W1.0.b	wo1b_Dochody własne gminy - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	zł/os.		397,74				Nd – brak danych	750	*Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)
W1.0.c	Wo1c_Udział bezrobotnych zarejestrowanych w ludności w wieku produkcyjnym	%		10,8				Nd – brak danych	7,0	*Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych										
w1.1	wr11a_Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały ze szkoleń i warsztatów w ramach przedsięwzięcia 1.1.1	liczba osób		0	2016 r., 2017 r.	2018 r.		18	40	Źródła danych/sposób pomiaru dokumentacja gromadzona przez biuro LGD

w.1.1	wr11b_Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD w ramach przedsięwzięcia 1.1.1	liczba osób	0	18	0	18	40	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.1.1	wr11c_Liczba osób bezrobotnych, które podniosły swoje kompetencje dzięki szkoleniom/warsztatom przeprowadzonym w ramach przedsięwzięcia 1.1.1	liczba osób	0	18	0	18	40	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.1.1	wr11d_Liczba osób, które zostały zatrudnione i utrzymały zatrudnienie co najmniej przez 2 lata w wyniku operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.1.2	liczba osób	0	0	0	0	8	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12a_Liczba wygenerowanych miejsc pracy i utrzymanych przez co najmniej 3 lata w wyniku operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1.	liczba osób	0	0	0	0	15	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12b_Liczba wygenerowanych miejsc pracy i utrzymanych przez co najmniej 3 lata w ramach przedsięwzięcia 1.2.2.	liczba osób	0	0	0	0	7	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12c_Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje dzięki szkoleniom/kursom przeprowadzonym w ramach przedsięwzięcia 1.2.3.	liczba osób	0	0	0	0	10	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12d_Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje kończąc kursy zawodowe przeprowadzone w ramach przedsięwzięcia 1.2.3.	liczba osób	0	0	2	2	4	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12e_Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych	liczba osób	0	0	2	2	4	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12g_Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) w ramach przedsięwzięcia 1.1.2, 1.2.1 i 1.2.2	liczba osób	0	0	4	4	30	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12h_Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR	liczba osób	0	0	0	0	20	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.1.2	wr12i_Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych/warsztatach/szkoleniach w ramach przedsięwzięcia 1.2.5.	liczba osób	29	29	0	29	32	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD

w.1.2	wr12j_Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD w ramach przedsięwzięcia 1.2.5.	liczba osób	29	29	0	29	32	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
-------	--	-------------	----	----	---	----	----	---

Wskaźnik produktu										
Przedsięwzięcia	Grupy docelowe* (potencjalny beneficjent)	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja)	nazwa	jednostka miary	początkowa	Realizacja	Realizacja	Realizacja	źródło danych/sposób pomiaru	
						2016 r.- 2017	2018 r.	Realizacja początku okresu realizacja LSR		końcowa
1.1.1	Aktywizacja osób bezrobotnych w postaci szkoleń i warsztatów przygotowujących do podejmowania działalności gospodarczej	aktywizacja	wp111_Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla osób z grupy docelowej przedsięwzięcia 1.1.1	sztuka	0	1	0	1	2	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
1.1.2	Podjęmowanie działalności gospodarczej	konkurs	wp112_Liczba założonych działalności gospodarczych przez beneficjentów przedsięwzięcia 1.1.2 i utrzymanych przez co najmniej 2 lata	sztuka	0	3 – zawarte umowy z UM, w tym 1 rozlicz	1 – umowa zawarta i nie rozliczona	4 – zawarte umowy z UM, w tym rozliczona	8	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

	<p>osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki cywilne, z wyłączeniem beneficjentów z przedsiębiorstwa a 1.2.2.</p>	<p>konkurs</p>	<p>wp121a_Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia 1.2.1.</p>	<p>sztuka</p>	<p>0</p>	<p>ona</p>	<p>8 – zawarte umowy rozliczone 9 – zawarte umowy rozliczone</p>	<p>15 15</p>	<p>dokumentacja gromadzona przez beneficjentów</p>
<p>1.2.1.2.2.</p>	<p>osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki cywilne, z wyłączeniem beneficjentów z przedsiębiorstwa a 1.2.2.</p>	<p>konkurs</p>	<p>wp121b_Liczba operacji polegających na rozwoju nowego przedsiębiorstwa w ramach przedsięwzięcia 1.2.1.</p>	<p>sztuka</p>	<p>0</p>	<p>ona</p>	<p>8 – zawarte umowy rozliczone 9 – zawarte umowy rozliczone</p>	<p>15 15</p>	<p>dokumentacja gromadzona przez beneficjentów</p>

Rozwój przedsiębiorstwa lokalnej z wyłączeniem beneficjentów przedsięwzięcia 1.2.2.

1.2.1.

1.2.	Rozwój przedsiębiorczości lokalnej w branżach związanych z zakwaterowaniem, gastronomią, sportem, rozrywką i rekreacją oraz działalność gospodarstw domowych zatrudniających pracowników (Sekcje PKD: I, R, T)	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki cywilne,	konkurs	wp122_Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia 1.2.2.	sztuka	0	1 – zawarte umowy rozliczone	2 – zawarte umowy rozliczone	3 – zawarte umowy rozliczone	7	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
1.2. 3.	Podniesienie kompetencji pracowników beneficjentów przedsięwzięcia 1.1.2, 1.2.1 i 1.2.2.	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki cywilne, beneficjenci przedsięwzięcia 1.1.2, 1.2.1 i 1.2.2.	konkurs	wp123a_Liczba przeprowadzonych szkoleń/warsztatów dla beneficjentów przedsięwzięcia 1.2.3.	sztuka	0	1 – zawarte umowy rozliczone	1 – zawarte umowy rozliczone	2 – zawarte umowy rozliczone	2	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

		osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki cywilne, beneficjenci przedsięwzięcia 1.1.2, 1.2.1 i 1.2.2.	konkurs	wp123b_Liczba ukończonych kursów zawodowych przez beneficjentów przedsięwzięcia 1.2.3	sztuka	0	1 – zawarte umowy rozliczone	0	1 – zawarte umowy rozliczone	4	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
1.2.5.	Aktywizacja przedsiębiorców w postaci szkoleń i warsztatów przygotowujących do rozwoju przedsiębiorcy	osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółki cywilne	aktywizacja	wp125_Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów zorganizowanych dla osób z grupy docelowej przedsięwzięcia 1.2.5.	sztuka	0	1 – zawarte umowy rozliczone	0	1 – zawarte umowy rozliczone	2	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

2.0	CEL OGÓLNY			Poprawa jakości przestrzeni na terenie LGD jako otoczenia dla procesów gospodarczych i społecznych							
2.1.	CELE SZCZEGÓLNE			Poprawa estetyki przestrzeni publicznych i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej							
2.2				Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej							
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego		Jednostka miary	Realizacja	Realizacja	Realizacja	Realizacja od początku	plan	Źródła danych/sposób pomiaru			

		2013 r.	2016 r. - 2017	2018 r.	okresu realizacja LSR	2023 r.	
W2.0.a	w2a_Dochody własne gminy - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca	397,74	Nd.	Nd.	Nd.	750	*Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)
W2.0.b	w2b_Liczba imprez organizowanych przez domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców	9,4	Nd.	Nd.	Nd.	15	*Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)
W2.0.c	W20c_Liczba osób, w których odczuciu zwiększyła się atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna obszaru po realizacji projektu współpracy	0	Nd.	Nd.	Nd.	500	ankieta przeprowadzona przez LGD
Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych		<i>stan początkowy</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja od początku okresu realizacja LSR</i>	<i>plan</i>	<i>Źródła danych/sposób pomiaru</i>
		2015 r.	2016 r. - 2017	2018 r.		2023 r.	
w.2.1	wr21a_Liczba osób, które skorzystały z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która została wybudowana w ramach przedsięwzięcia 2.1.1	0	0	0	0	1000	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.2.1	wr21b_Liczba osób, które skorzystały z terenów rekreacyjnych, które stały się dostępne dzięki realizacji operacji w ramach przedsięwzięcia 2.1.1	0	0	0	0	1000	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.2.1	wr21c_Liczba osób, które skorzystały z infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej zmodernizowanej w ramach	0	0	0	0	1000	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

	przedsięwzięcia 2.1.2																				
w.2.1	wr21d_Liczba osób korzystających z parków, których teren został uporządkowany i urządzony w ramach przedsięwzięcia 2.1.3	liczba osób	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów	
w.2.1.	wr21e_Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby: -przyrodnicze, -kulturowe, -historyczne, -turystyczne, -produkty lokalne	liczba projektów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.2.1.	wr21g_Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: -- przedsiębiorcy, -grupy de faworyzowane wskazane w niniejszej LSR, -młodzież, -turyści, -inne	liczba projektów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.2.1.	wr21i_Liczba uczestników wydarzeń/działań promujących atrakcje turystyczne	liczba osób	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.2.1.	wr21j_Liczba odbiorców wydawnictw (tytułów, map) promujących atrakcje turystyczne	liczba osób	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.2.1.	wr21k_Liczba wizyt/użytkowników mapy na stronie internetowej LGD	liczba osób	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.2.2.	wr22a_Liczba osób zwiedzających obiekty wpisane do rejestru zabytków, które zostały poddane renowacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.1	liczba osób	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.2.2.	wr22b_Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-	liczba osób	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD

	konsultacyjnych/szkoleniach w ramach przedsięwzięcia 2.2.2								
w.2.2.	wr22c_Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD w ramach przedsięwzięcia 2.2.2	liczba osób	15	15	0	15	15	15	dokumentacja gromadzona przez biuroo LGD

Wskaźnik produktu										
Przedsięwzięcia	Grupy docelowe* (potencjalny beneficjent)	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja)	Nazwa	jednostka miary	wartość				źródło danych/sposób pomiaru	
					początkowa	Realizacja 2016 r. - 2017	Realizacja 2018 r.	Realizacja od początku okresu realizacji LSR		końcowa
2.1.1	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	konkurs	wp211_Liczba obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powstałej na terenach rekreacyjnych uatrakcyjnionych w ramach przedsięwzięcia 2.1.1.	sztuka	0	0	2 – zawarte umowy 0 - rozliczone	2 – zawarte umowy 0 - rozliczone	2	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
2.1.2	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	konkurs	wp212a_Liczba obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przebudowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2.	sztuka	0	0	3 szt. – zawarte umowy 0 - rozliczone (jedna umowa ma	3 szt. – zawarte umowy 0 - rozliczone (jedna umowa ma	3	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

LGD					y – nie rozliczona	y – nie rozliczona				
wp212e_liczba wydarzeń/działań promujących atrakcje turystyczne	sztuka	0	0	1 – zawarta umowa na realizację projektu współprac y – nie rozliczona	1	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD				
wp212f_Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej	sztuka	0	0	1 – zawarta umowa na realizację projektu współprac y – nie rozliczona	1	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD				
wp212g_Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	sztuka	0	0	5 – zawarta umowa na realizację projektu współprac y – nie rozliczona	5	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD				
wp212h_Liczba przygotowanych projektów współpracy	sztuka	0	0	1 – zawarta umowa na realizację projektu współprac y – nie rozliczona	1	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD				
wp212i_Powierzchnia terenów rekreacyjnych, na których zmodernizowano obiekty	ha	0	0	10 – zawarta umowa mająca zrealizowa ć	10	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów				

									0	wskaznik 0- rozliczone	wskaznik 0- rozliczone								
2.1.3	Urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku	Osoby prawne	konkurs			infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2.	sztuka	0	0	1- zawarte umowy 1- rozliczone	1- zawarte umowy 1- rozliczone	1							dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
2.2.1	Modernizacja budynków w wpisanych do ewidencji zabytków	Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej którym ustawy przyznają zdolność prawną, właściciele zabytków	konkurs			wp21_Liczba poddanych renowacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.1.	sztuka	0	1- zawarte umowy 0- rozliczone	1- rozliczone	1- zawarte umowy 1- rozliczone	1							dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

	Aktywizacja potencjalnych beneficjentów w postaci szkoleń i warsztatów w przygotowywanych do składania wniosków w ramach celu szczegółowego 2.1. i 2.2.	Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej którym ustawy przyznają zdolność prawną, właściciele zabytków	aktywizacja	wp222_Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla osób z grupy docelowej przedsięwzięcia 2.2.2.	sztuka	0	1	0	1	1	dokumentacja gromadzona przez LGD
2.2.2											

3.0	CEL OGÓLNY											Wzrost poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD
3.1.	CELE SZCZEGÓLNE											Wzrost wiedzy na temat walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych obszaru LGD wśród mieszkańców obszaru LGD
3.2.												Wzrost wiedzy na temat walorów turystycznych obszaru LGD wśród mieszkańców powiatu konińskiego i województwa wielkopolskiego
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Realizacja od początku realizacji LSR</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja</i>	<i>Realizacja</i>	<i>plan</i>	<i>Źródła danych/sposób pomiaru</i>	
W3.0.a	wo3a_Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców	liczba osób	2013 r.	2016 r. - 2017	2018 r.	Nd.	Nd.	Nd.	Nd.	2023 r.	Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)	29

W3.0.b	wo3b_Liczba imprez organizowanych przez domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice w przeliczeniu na 1. tys. mieszkańców	liczba imprez/os.	9,4		Nd.	Nd.	Nd.	15	Bank Danych Lokalnych GUS (wartość uśredniona dla gmin obszaru LGD)
			stan początkowy 2015 r.	Realizacja 2016 r. - 2017					
<i>Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych</i>									
w.3.1.	wr31a_Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach o tematyce zmierzającej do zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru LGD w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.	liczba osób	0	450	0	450	870	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów	
w.3.1.	wr31b_Liczba uczestników imprez społeczno-kulturalnych promujących kultywowanie lokalnych tradycji zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.	liczba osób	0	0	0	0	6 750	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów	
w.3.1.	wr31d_Liczba osób biorących udział w inicjatywach kulturalnych zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.	liczba osób	0	0	0	0	3 300	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów	
w.3.1.	wr31e_Liczba projektów współpracy skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy, - grupy defaworyzowane wskazane w niniejszym LSR, - młodzież, - turyści, -inne.	Liczba projektów	0	0	0	0	1	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów	
w.3.1.	wr31g_Liczba osób, które pogłębiły swoją wiedzę w zakresie świadomości ekologicznej i racjonalnego korzystania ze środowiska w ramach	liczba osób	0	123	0	123	200	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów	

	przedsięwzięcia 3.1.2.																		
w.3.1.	wr31h_Liczba osób, które wzięły udział w akcjach ekologicznych w ramach przedsięwzięcia 3.1.2.	liczba osób	0	123	0	123	0	123	200										dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
w.3.1.	wr31i_Liczba osób zadowolonych z warsztatów przeprowadzonych przez LGD w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.	liczba osób	0	450	0	450	0	450	870										dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.3.1.	wr31j_Liczba osób, które wzięły udział w wystawie tematycznej zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.	liczba osób	0	0	0	0	0	0	1000										dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.3.2.	wr32a_Liczba osób uczestniczących w imprezach targowych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	liczba osób	0	8	0	8	0	8	10										dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.3.2.	wr32b_Liczba osób, który wzięły udział w wyjazdach studyjnych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	liczba osób	0	0	45	45	0	45	120										dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.3.2.	wr32c_Liczba osób, które zaznajomiły się z mapami stworzonymi w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	liczba osób	0	0	1500	1500	0	1500	1500										dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
w.3.2.	wr32d_Liczba osób, które zaznajomiły się z publikacjami książkowymi w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	liczba osób	0	1000	0	1000	0	1000	3500										dokumentacja gromadzona przez biuro LGD

Przedsięwzięcia	Grupy docelowe* (potencjalny)	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja)	Nazwa	jednostka miary	Wskaźnik produktu				źródło danych/sposób pomiaru
					początkowa	wartość		końcowa	
						Realizacja	Realizacja		
					2015 r.				2023 r.

	beneficjent)	własna, projekt współpracy, aktywizacja)			2016 r. - 2017	2018 r.	LSR		
3.1.1 Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego o wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej	osoby fizyczne	aktywizacja	wp311a_Liczba warsztatów dla lokalnej społeczności o tematyce zmierzającej do zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru LGD zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.	sztuka	0	0	30	58	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
	osoby fizyczne, osoby niepełnosprawne (grupa defaworyzowana)	projekt grantowy	wp311b_Liczba imprez wydarzeń/imprez zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 (wskaźnik 2.12)	sztuka	0	0	8-zawarte umowy rozliczone	15	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
	osoby fizyczne, osoby prawne	projekt grantowy	wp311d_Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	sztuka	0	0	2-zawarte umowy rozliczone	15	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

			osoby fizyczne, osoby prawne	projekt grantowy	wp311f_Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej	sztuka	0	0	0	0	1	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
			LGD, osoby fizyczne, osoby prawne	operacja własna	wp311g_Liczba wystaw tematycznych promujących obszar LGD zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.1.1.1.	sztuka	0	0	0	0	1	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów
3.1.2	Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu		osoby fizyczne	aktywizacja	wp312_Liczba "akcji ekologicznych" angażujących społeczność lokalną (np. rozdawanie sadzonek drzew w zamian za makulaturę/twardy plastik, gry terenowe, wspólne sadzenie roślin w przestrzeni publicznej, akcja także w szkołach, konkursy plastyczne na plakaty o zagrożeniach związanych z nielegalnym spalaniem odpadów) zorganizowanych w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.1.	sztuka	0	3	5	8	10	dokumentacja gromadzona przez beneficjentów

3.2.1	Promocja terenów atrakcyjnych turystycznie oraz produktów i usług lokalnych	osoby prawne	aktywizacja	wp321a_Liczba imprez targowych, na których promowano tereny turystyczne z obszaru LGD w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	sztuka	0	3	0	3	8	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
		osoby prawne	aktywizacja	wp321b_Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	sztuka	0	0	1	1	3	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
		osoby fizyczne, osoby prawne	aktywizacja	wp321c_Liczba wydanych publikacji książkowych służących celom promocyjnym obszaru LGD w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	sztuka	0	1	1	2	6	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
		osoby fizyczne, osoby prawne	aktywizacja	wp321d_Liczba wydanych map turystycznych służących celom promocyjnym obszaru LGD w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.	sztuka	0	1	0	1	1	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD
		osoby fizyczne, osoby prawne	aktywizacja	wp321e_Liczba wyjazdów studyjnych służących celom promocyjnym obszaru LGD oraz wymianie doświadczeń w zakresie promocji produktów turystycznych w	sztuka	0	1	0	1	3	dokumentacja gromadzona przez biuro LGD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ramach
przedsięwzięcia 3.2.1.

Stopień wykorzystania budżetu

Stan wykorzystania budżetu LSR w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Okres objęty pomiarem to 2018 rok. Na podstawie rejestru danych, wykonawcą jest biuro LGD.

Zakres wsparcia	PROW	Razem EFSI	Wykorzystanie w poprzednich okresach	Wykorzystanie w roku objętym badaniem rok (2018)	Wykorzystano narastająco
Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 288 522,00	2 288 522,00
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013)	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013)	1 450 000	1 450 000	314 566,00	167 110,03	481 676,03
Razem	7 570 000,00	7 570 000,00	314 566,00	2 575 632,03	2 890 198,03

Z powyższych danych wynika, że na koniec roku 2018 stopień realizacji LSR wynosi 2 288 522,00 zł. Urząd Marszałkowski zawarł 16 umów z beneficjentami – 3 umowy na kwoty dofinansowania łącznie: 215 887,50; pozostałe umowy są w trakcie realizacji lub rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim,

Współpraca – LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” zawarło z Urzędem Marszałkowskim umowę na realizację projektu współpracy na kwotę 120 000,00, projekt w trakcie realizacji.

Wykorzystanie środków w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji na koniec 2018r. kształtuje się na poziomie 167 110,03 zł.

Na koszty bieżące składają się:

- wynagrodzenia pracowników,

- usługi pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- serwisowanie sprzętu biurowego,
- wynajem pomieszczenia biurowego,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup oprogramowania,
- podróże służbowe,
- domena i serwer,
- szkolenia dla pracowników,
- szkolenia dla rady decyzyjnej,
- pozostałe.

W ramach aktywizacji na dzień 31.12.2018 zostało zrealizowane następujące działania:

Lp.	Nazwa działania	Realizacja w 2016 - 2017 r.	Realizacja w roku 2018	Suma narastająco
1.	Warsztaty	30	0	30
2.	Akcje ekologiczne	3	5	8
3.	Wyjazdy targowe	3	0	3
4.	Szkolenia dla przyszłych Beneficjentów	2	0	2
5.	Wydanie Folderu	2000	0	2 000
6.	Wyjazdy studyjne	1	0	1
7.	Wydanie map	1000	1 000	2 000